

	fevereiro	Março	Abril	Agosto	Setembro	Outubro
Análise necessidade e requisitos	9 a 16					
Instalação infraestrutura física	19 de fevereiro a 4 de março					
Configuração Hardware e Software		5 a 12				
Testes e ajustes		13 a 20				

Legenda:

Análise necessidade e requisitos

Instalação infraestrutura física

Configuração Hardware e Software

Testes e ajustes