

	Fevereiro	Março	Abril	Agosto	Setembro	Outubro
Orçamento		2 Março a 1 Abril				
Aquisição	1 Fevereiro a 1 Março					
Planemaento	4 Fevereiro a 4 Março					
Implantação				5 Agosto a 5 Outubro		


Legenda:




Compras, Orçamentos



Compras, Logística



Equipas externas: (Pladur, Eletricista, Carpinteiro)
Equipas internas: Técnico de Redes
(Hardware/Software), Testes, Documentação



Gestão (planeamento), Técnico de
Redes (Hardware/Software),
Documentação